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https://groenehuisvesters.nl/tuinengroep-toolbox/

Het project in De Drapeniersgaarde, Den Haag
Zuidwest, omvat de aanpak en herinrichting van drie
binnentuinen door woningcorporatie Haag Wonen. De
tuinen zijn klimaatadaptief ingericht omdat ze nu meer
regenwater bergen. Deze extra waterberging is
gerealiseerd door de hemelwaterafvoeren los te
koppelen en het regenwater op te vangen in wadi's.
Daarnaast zijn er sociale elementen voor de bewoners
toegevoegd zoals gemeenschappelijke moestuinen,
waterpompen voor water geven en extra zitplekken.
De concrete invulling van deze plannen is gezamenlijk
met de bewoners bepaald.

v Ervaring opdoen met het
klimaatadaptief maken van binnentuinen
op grotere schaal.

v" Samenwerken met bewoners en
meerdere stakeholders.

Het hele project had een doorlooptijd van 1 jaar.
Hierna zijn nog aanvullende wensen van bewoners
geinventariseerd waarvan sommige nog worden
uitgevoerd.

Haag Wonen: initiatiefnemer en investeerder

Hovenier Engelsman: ketenpartner en
uitvoerder

Hoogheemraadschap Delfland: meedenker,
kennisleverancier en subsidieverstrekker

Gemeente Den Haag: meedenker en
vergunningenverstrekker

Wageningen Universiteit & Research:
meedenker en kennisleverancier

Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming voor Den Haag e.o.:
onbetaald adviseur voor bomeninventarisatie

Bewoners zijn zoveel mogelijk betrokken bij het
co-creatie proces van het binnentuinontwerp.

In het begin, nog voor eerste ontwerp, mochten
bewoners met ideeén komen. Daarnaast
konden kinderen hun ideale tuin tekenen
waarvoor een prijs te winnen was.

Hierna is het participatietraject, helaas door
corona, op een wat lager pitje gezet.

Na corona is door Haag Wonen een interactieve
inhaalslag gemaakt door alsnog te
inventariseren wat bewoners willen.

De uiteindelijke moestuinen zijn voortgekomen door
het participatietraject. De moestuinen worden door de
bewoners zelf beheert in samenwerking met een
extern begeleider die kennis van tuinieren heeft.

Belangrijkste succesfactoren tijdens het
participatietraject waren enthousiaste bewoners en
een enthousiaste externe partij/begeleidster met
kennis van moestuinen.

Haag Wonen is bij de aanleg van de tuinen geen
bijzondere uitdagingen tegengekomen. Elke uitdaging
was met ‘het op tijd (dus zo vroeg mogelijk) signaleren’
en het ‘goede open gesprek aan te gaan’ op te lossen.
Daarnaast is het belangrijk aan de voorkant goede
afspraken te maken over rollen, taken, bevoegdheden,
planning en budget. Alles valt en staat met goed
projectmanagement.

De belangrijkste les is geleerd na de natte herfst van
2023. De vele regen heeft namelijk alsnog voor
wateroverlast gezorgd ondanks de wadi’s. Bij
langdurige neerslag blijken de wadi’s niet voldoende
gedimensioneerd. Hierom overweegt Haag Wonen in
overleg met de hovenier alsnog pompen te plaatsen.

Uiteindelijk dus een veelal geslaagd project
welke zowel corporatie als bewoners
enthousiast heeft gemaakt. Met als resultaat:
veel publiciteit, Klimaatkrachtig Delfland prijs
gewonnen en de tuinen zien er goed uit.
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